Согласовано.

Директор школы:_____

Е.К.Истратий

Промежуточный отчет по реализации проекта

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

за I полугодие 2023/2024 учебного года

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени Олега Васильевича Изотова»»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельностми (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено
1.	Изучение нормативно-правовой базы	• Изучение нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций	• создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности	• Проведен анализ локальных нормативных актов школ, регламентирующих работу социально-психологических служб, выявлены проблемы	
	Изучение и анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности	• Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями	• создание условий выхода школ из категории «школы с низкими образовательными	• Определены проблемы преодоления учебной неуспешности, • Составлен список адресов	

		детей, проявляющих признаки неуспешности» • Мониторинг уровня учебной успешности (понимание уровня учебной неуспешности администраций, педагогами, родителями, обучающимися	результатами»	успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности, которые необходимо использовать в педагогической деятельности • Создан инструментарий для проведения мониторинга уровня учебной успешности (опросные листы) • Проведен мониторинг уровня учебной неуспешности	
2.	Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ таких специалистов как педагог-психлог, дефектолог, логопед. Создание межшкольного ППК внутри района	• Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ участниц МИП • Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой документации и концепции работы межшкольного ППК	• создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности	• Созданы рабочие группы • Разработан перечень локальных актов, необходимых для обеспечения работы межшкольного ППК • Разработан перечень просветительских семинаров для родителей	