

Промежуточный отчёт по реализации проекта

«Родительский клуб как ресурс формирования безопасного поведения детей и подростков»

за 1 полугодие 2017/2018 учебного года

Руководитель проекта: зам. директора по ВР Каймакова Светлана Юрьевна

1 этап проекта (октябрь 2017- май 2018). Подготовительный – проблематизация, концептуализация, программирование и планирование (разработка модели образовательной практики «Родительский клуб»).

№п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено, причины
1.	Подготовка участников образовательных отношений к созданию родительского клуба	Административное совещание на тему «Разработка планирования мероприятий по реализации проекта»	План работы над проектом «Родительский клуб	Создан план работы над проектом	Выполнено в октябре 2017

2.	Целеполагание, конструирование общешкольного родительского клуба. Определение особенностей современного родительства в отличие от традиционного. Создание паспорта проекта	Педагогический совет на тему «Повышение педагогической компетентности родителей по созданию безопасной среды в ОУ через работу родительского клуба».	Выбор фокус-группы проекта, утверждение паспорта проекта «Родительский клуб»	Создана фокус-группа проекта, утверждён паспорт проекта, разработаны сценарии первых родительских клубов	- Выполнено в ноябре 2017
3.	Изучение нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного пространства ОУ	Семинар по изучению нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного пространства ОУ.	Локальные акты по ОУ	Локальные акты по ОУ	Выполнено в ноябре 2017
4.	Планирование мероприятий по	Разработка мероприятий по	План мероприятий в рамках проекта	Разработаны мероприятия в рамках	Выполнено в ноябре 2017

	реализации проекта (поэтапное)	реализации проекта на заседании фокус-группы		проекта	
5.	Информирование участников образовательного процесса о создании родительского клуба	Информирование родителей обучающихся 5 - 10 классов об общешкольном родительском собрании	Информация на сайте ОУ, в дневниках обучающихся	Созданы рекламные буклеты «Родительский клуб в школе»	Выполнено в ноябре 2017
6.	Организация общешкольного родительского клуба №1	1. Встреча в родительском клубе с сотрудниками областной наркологической больницы 2. Интерактивная часть на тему «Современные родители. Современные дети. Вызов времени»	Презентация «Вызовы времени» Анкетирование родителей Диалог с родителями по вопросам безопасности, обеспечение родительского спроса на продолжение работы	Презентация «Вызовы времени» Анкетирование родителей, диалог с родителями по теме проекта.	Выполнено в ноябре 2017
7.	Организация общешкольного родительского клуба №2.	Интерактивное общешкольное собрание (родители объединены в группы) на тему «Как сделать своего ребёнка	Презентация- диалог с родителями «Как сделать своего ребёнка единомышленником?»	Презентация- диалог с родителями «Как сделать своего ребёнка единомышленником?», родительская рефлексия	Выполнено в декабре 2017

		единомышленником?» (вопросы личной безопасности ребёнка)			
8.	Презентация проекта «Родительский клуб как фактор...»	Семинар педагогического коллектива, педагогических сотрудников школы и представителей родительской общественности	Утверждение проекта «Родительский клуб как фактор формирования безопасной среды в ОУ и семье»		
9.	Организация общешкольного родительского клуба №3.	Тематические площадки для родителей по вопросам безопасности. Информирование родителей о мероприятиях с обучающимися по вопросам безопасности. Персональные (социальные) выступления обучающихся на	Выступления обучающихся на темы : «Курить не модно – дыши свободно», «Мы выбираем жизнь», «Сетикет».		

		родительском клубе			
10.	<u>Анкетирование родителей</u> <u>Анализ работы на 1 этапе</u>	Родительские собрания по классам Работа фокус-группы. Конкретизация мероприятий основного периода.	Изучен спрос родителей на актуализацию различных вопросов безопасной образовательной среды Детальное описание задач и мероприятий основного этапа проекта		