

План работы на 2024/2025 учебный год

муниципальной инновационной площадки

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

Цель: создание модели межшкольного взаимодействия преодоления школьной неуспешности

Задачи	Мероприятия и вид работы		Продукт	Срок	Ответственные	
					СШ 74	Другие школы-участники проекта
Замотивировать педагогических работников школ на инновационную деятельность в статусе инновационной площадки	Мотивационный семинар для педагогических работников школы	Определение проблемной группы		30.08.23	Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта
Проанализировать и обобщить отечественный опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности	Изучение отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности		Список источников успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности	24.09.24	Чернецова С.Б. Пикина А.Л.	Все школы-участники проекта
				12.10.24	Чернецова С.Б. Пикина А.Л. Кохпновская И.А.	
	Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности»					
	Совещание социальных педагогов, дефектологов,			17.11.23	Чернецова С.Б., Пикина А.Л.	Лазарев М.Н., СШ 71

	педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ, участниц МИП					
	Мониторинг уровня учебной успешности. (понимание учебной успешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися)	1. Разработка опросных листов для:	Опросные листы	15.12.23	Пикина А.Л.	СШ 71 СШ 3 СШ 57
		• представителей администрации;				
		• педагогов;				
		• обучающихся;				
		• родителей				
		2. Проведение опроса	Сводная таблица ответов респондентов	22.12.23	Кохановская И.А. Юферова М.А	Все школы-участники проекта
		3. Анализ понимания учебной успешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися	Аналитическая справка	29.12.23	Кохановская И.А. Юферова М.А.	
Создать межшкольный ППК, объединяющий усилия специалистов разных образовательных организаций	Создание и функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов-предметников, социальных педагогов	Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой документации и концепции работы межшкольного ППК		19.12.23	Кохановская И.А. Шаповалова О.С.	Истратий Е.К. СШ 3
Изучить нормативно-правовую базу		Анализ имеющейся нормативно-правовой базы социально-	Аналитическая справка	19.01.24	Кохановская И.А. Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта

социально-психологического сопровождения обучающихся, имеющих проблемы обучения		психологического сопровождения обучающихся,				
		Разработка пакета нормативно-правовых документов для работы ППК	Нормативно-правовые документы: Положение; функциональные обязанности	26.01.24	Кохановская И.А. Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта
Разработать алгоритм работы с семьей		Разработка просветительских семинаров для родителей	Сборник просветительских семинаров для родителей	19.01.24	Кохановская И.А. Юферова М.А.	
		Проведение цикла просветительских семинаров для родителей	Заявки на участие в ППК	26.01-18.02.24	Кохановская И.А. Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта
		Подготовка к ППК	Алгоритм действий	30.01.24	Кохановская И.А. Юферова М.А.	Все школы-участники проекта
		Представление межшкольного ППК	Буклет	06.02.24	Кохановская И.А.	Все школы-участники проекта
		Работа ППК		Февраль, март	Чернецова С.Б. Кохановская И.А.	Шевченко С.Б., СШ 9
		Круглый стол «Опыт успешных практик межшкольного взаимодействия по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности»	Программа круглого стола	19.03.24		Липартелиани З.Г., СШ 57
Разработать методические	Создание методических	Описание случаев, проходящих на ППК,	Методические рекомендации	23.04.24	Кохановская И.А.	Бабунина С.Ю., СШ 44

рекомендации по работе с семьями неуспешных детей	рекомендий	Маршрутизатор			Юферова М.А.	
	Круглый стол «Подведение итогов работы первого года инновационной площадки»		План работы на 2-ой год работы площадки	14.05.2024	Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта

План работы на 2024/2025 учебный год

муниципальной инновационной площадки

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

Цель: создание модели межшкольного взаимодействия преодоления школьной неуспешности

Задачи	Мероприятия и вид работы		Продукт	Срок	Ответственные	
					СШ 74	Другие школы-участники проекта
Проанализировать и обобщить отечественный опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности	Изучение отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности		Список источников успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности	24.09.24	Чернецова С.Б. Пикина А.Л.	Все школы-участники проекта
				12.10.24	Чернецова С.Б. Пикина А.Л. Кохпновская И.А.	
	Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности»					
	Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ, участниц МИП			17.11.23	Чернецова С.Б., Пикина А.Л.	Лазарев М.Н., СШ 71
	Мониторинг уровня учебной	1. Разработка опросных листов для:	Опросные листы	15.12.23		

	успешности. (понимание учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися)	<ul style="list-style-type: none"> • представителей администрации; • педагогов; • обучающихся; • родителей 			Пикина А.Л.	<p>СШ 71</p> <p>СШ 3</p> <p>СШ 57</p>
		2. Проведение опроса	Сводная таблица ответов респондентов	22.12.23	Кохановская И.А. Юферова М.А	Все школы-участники проекта
		3. Анализ понимания учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися	Аналитическая справка	29.12.23	Кохановская И.А. Юферова М.А.	
Создать межшкольный ППК, объединяющий усилии специалистов разных образовательных организаций	Создание и функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов- предметников, социальных педагогов	Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой документации и концепции работы межшкольного ППК		19.12.23	Кохановская И.А. Шаповалова О.С.	Истратий Е.К. СШ 3
Изучить нормативно- правовую базу социально- психологического сопровождения обучающихся, имеющих проблемы обучения		Анализ имеющейся нормативно-правовой базы социально- психологического сопровождения обучающихся,	Аналитическая справка	19.01.24	Кохановская И.А. Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта
		Разработка пакета нормативно-	Нормативно- правовые	26.01.24	Кохановская И.А.	Все школы-участники проекта

		правовых документов для работы ППК	документы: Положение; функциональные обязанности		Чернецова С.Б.	
Разработать алгоритм работы с семьей		Разработка просветительских семинаров для родителей	Сборник просветительских семинаров для родителей	19.01.24	Кохановская И.А. Юферова М.А.	
		Проведение цикла просветительских семинаров для родителей	Заявки на участие в ППК	26.01-18.02.24	Кохановская И.А. Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта
		Подготовка к ППК	Алгоритм действий	30.01.24	Кохановская И.А. Юферова М.А.	Все школы-участники проекта
		Представление межшкольного ППК	Буклет	06.02.24	Кохановская И.А.	Все школы-участники проекта
		Работа ППК		Февраль, март	Чернецова С.Б. Кохановская И.А.	Шевченко С.Б., СШ 9
		Круглый стол «Опыт успешных практик межшкольного взаимодействия по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности»	Программа круглого стола	19.03.24		Липартелиани З.Г., СШ 57
Разработать методические рекомендации по работе с семьями неуспешных детей	Создание методических рекомендаций	Описание случаев, проходящих на ППК, Маршрутизатор	Методические рекомендации	23.04.24	Кохановская И.А. Юферова М.А.	Бабунина С.Ю., СШ 44
	Круглый стол «Подведение итогов работы первого года инновационной площадки»		План работы на 2-ой год работы площадки	14.05.2024	Чернецова С.Б.	Все школы-участники проекта

