


УТВЕРЖАЮ:

Директор МОУ «Средняя школа №3
имени Олега Васильевича Изотова»

Е.К. Истратий

Приказ № 145 от 1.09.2023



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2023/24 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ				
1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители школьных МО, зам. директора по УВР
2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2023-2024 учебном году	До 12.08.2023	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2023-2024 гг.	Зам. директора по УВР
3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составе комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Март 2024	Приказ	Директор
2. Повышение качества преподавания учебных предметов				
1	Методические объединения по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2023-2024 учебном году	24.08.2023	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2	Педагогический совет (один из рассмотренных вопросов «Обновленные ФГОС, Всероссийское тестирование ФГ, объективность при проведении ВПР и оценивании работ»)	30.08.23	Протокол	Директор, зам. директора по УВР
3	Методические объединения на тему: «Школа без неудачников»	12.10.2023	Протоколы	Руководители ШМО

2.4	Семинар «Роль учителя при подготовке обучающихся к ВПР: ответственность и профилактика необъективности проведения ВПР.	14.12.2023	Презентация	Зам. директора по УВР Белова Е.А. Апостолова Л.Ю
2.5	Выявление среди обучающихся «группы риска» по учебным предметам	В течение учебного года	справка	Учителя, психолог
2.6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные Образовательные маршруты	Руководители ШМО: Спиридонова Е.В., Маковкина В.В., Белова Е.А., Парамонова М.Н.
2.7	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР	В течение года	План психолога	Педагог-психолог
3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024 год	Зам. директора
3.2	Методическое объединение учителей- предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	08.02. 2024	Протоколы ШМО	Руководители ШМО: Спиридонова Е.В., Маковкина В.В., Белова Е.А., Парамонова М.Н.
4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся, в формате ВПР для проведения контрольно- оценочной деятельности	план ВСОКО	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя- предметники
4.2	Практическая отработка с обучающимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Зам. директора по УВР Белова Е.А. Апостолова Л.Ю, учителя начальных классов, учителя- предметники
5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР				

5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графика	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР Апостолова Л.Ю., технический специалист
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графика	Результаты ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР Апостолова Л.Ю., технический специалист
6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР				
5.1	Информационно- разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Зам. директора по УВР Апостолова Л.Ю., классные руководители
5.2	Родительские собрания для родителей школьников, которые в 2024 году участвуют в ВПР, по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Декабрь, 2023	Протоколы родительских собраний	Зам. директора по УВР Апостолова Л.Ю., классные руководители
7. Контроль за организацией и проведением ВПР				
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой обучающихся к ВПР (посещение администрации школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим подготовке обучающихся)	План ВСОКО		Директор Истрагий Е.К., Зам. директора по УВР Белова Е.А. Апостолова Л.Ю., руководители ШМО: Спиридонова Е.В., Маковкина В.В., Белова Е.А., Парамонова М.Н.
7.2	Контроль за работой с обучающимися «группы риска»	План ВСОКО		Директор Истрагий Е.К., Зам. директора по УВР Белова Е.А. Апостолова Л.Ю., руководители ШМО: Спиридонова Е.В., Маковкина В.В.,

					Белова Е.А., Парамонова М.Н.
8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР					
3.1	Анализ результатов ВПР		Май, 2024	Аналитическая справка с рекомендациями	Зам. директора по УВР Апостолова Л.Ю.
3.2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты		Июнь, 2024	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР Апостолова Л.Ю.